



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VER.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
CARÁTULA DE ESTIMACIÓN



DATOS DE LA EMPRESA:	
CONTRATISTA: LUCERO LISSETE ALVAREZ GARCIA	R.F.C.: [REDACTED]
DOMICILIO: [REDACTED]	I.M.S.S.: [REDACTED]
TELÉFONO: [REDACTED]	No.REG. PADRÓN CONTRATISTAS: 002821
CIUDAD: CORDOBA	ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN
ESTADO: VERACRUZ	FECHA: 25/marzo/2020

DATOS DE LA OBRA	
No.:	2020301860302
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO MIXTO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE AVENIDAS ESTEBAN VELAZQUEZ Y JOSE BAÑUELOS.
LOCALIDAD:	TECAMA
FONDO:	RECURSOS FISCALES 2020

CONTRATO No:	MTV/0302/20/IR	FECHA:	13/noviembre/2020	MONTO:	\$399,050.20	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN	
ANTICIPO:	\$0.00	PERIODO DEL CONTRATO				LICITACIÓN PÚBLICA	()
% DEL MISMO:	0%	INICIO:	16/noviembre/2020	TERMINACION:	12/diciembre/2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA	(X)
PRORROGA:		DEL:		AL:		ADJUDICACIÓN DIRECTA	()

ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL: 16/noviembre/2020 AL: 12/diciembre/2020

DEDUCCIONES Y RETENCIONES		DETERMINACIÓN DEL SALDO A PAGAR	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.:	\$0.00	IMPORTE DE LA OBRA EJEC CON I.V.A.:	\$399,050.20
5 AL MILLAR SIN I.V.A.:	\$1,720.04	DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$1,720.04
OTROS:	\$0.00	LIQUIDO A COBRAR:	\$397,330.16
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	\$1,720.04		
FECHA DE ELABORACIÓN:	12/diciembre/2020	BUENO POR:	\$397,330.16

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER. LA CANTIDAD DE: \$397,330.16

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 MN)

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO

CONTRATISTA	REVISO Y Vo. Bo.	AUTORIZO
LUCERO LISSETE ALVAREZ GARCIA REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. DARIO SANTIAGO MARTINEZ. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	C. NICOLAS PRADO MORALES. PRESIDENTE MPAL CONSTIT.
	OPERA REVISO	PRESIDENCIA MUNICIPAL
	TOMATLAN, VER. 2018-2021 ARQ. ALEXANDER GARCIA HERNANDEZ SUPERVISOR DE OBRA	TOMATLAN, VER. O. CONSTITUCIONAL 2018-2021 TESORERO MUNICIPAL